

令和6年度 北広島町業務契約結果一覧

【変更契約】

番号	業務名	業務場所	業種	契約方法	契約の相手方	住所	当初契約日	変更契約日	変更後の履行期間	変更後の契約金額 (円)	変更理由
1	北広島町学校給食センター新築工事監理業務	北広島町古保利	建築設計 コンサルタント	随契	株式会社村田相互設計	広島県広島市中区舟入南四丁目20番8号	令和5年8月10日	令和6年6月4日	令和5年8月11日 ~ 令和6年7月31日	14,993,000	別途工事の厨房機器との調整による換気設備の再発注に伴い、工場制作に不測の日数を要したことによる工事期間の延長のため。
2	町道城福線道路詳細設計業務	北広島町有田	土木設計 コンサルタント	指名	株式会社陸地コンサルタント	広島県東広島市西条大坪町8番27号	令和6年1月22日	令和6年5月28日	令和6年1月23日 ~ 令和6年8月30日	5,280,000	関係機関及び地元との協議に時間を要した期間を工期延長する。
3	町道城福線道路詳細設計業務	北広島町有田	土木設計 コンサルタント	指名	株式会社陸地コンサルタント	広島県東広島市西条大坪町8番27号	令和6年1月22日	令和6年7月2日	令和6年1月23日 ~ 令和6年8月30日	6,097,300	用地測量業務を追加したため。
4	町道城福線道路詳細設計業務	北広島町有田	土木設計 コンサルタント	指名	株式会社陸地コンサルタント	広島県東広島市西条大坪町8番27号	令和6年1月22日	令和6年8月27日	令和6年1月23日 ~ 令和6年11月29日	6,097,300	関係機関及び地元との協議に時間を要した期間を延長する。
5	林道橋梁点検業務委託	北広島町	土木設計 コンサルタント	指名	相生エンジニアリング株式会社	広島県広島市西区小河内町二丁目1番6号	令和6年6月21日	令和6年12月13日	令和6年6月22日 ~ 令和7年2月28日	9,693,200	ドローン使用及びロープ作業による増額。点検に不測の時間を要したため施工期間を延長。 志路原川までの流量計算が必要となり、測量延長が増加したため。
6	壬生水路改築工事測量設計業務	北広島町壬生	測量	随契	有限会社ミツワ調査設計	北広島町南方4835番地1	令和6年4月24日	令和6年5月28日	令和6年4月25日 ~ 令和6年6月28日	763,400	地元地権者との交渉に不測の日数を要したため。
7	普通河川萩原川法線変更設計業務	北広島町阿坂	測量	指名	株式会社工栄 中国支店	広島県広島市南区大州四丁目9番28号	令和6年6月4日	令和6年8月23日	令和6年6月5日 ~ 令和7年1月31日	4,455,000	現場精査の結果、測量が増となったため。また、業務量増による工期の延長。
8	普通河川萩原川法線変更設計業務	北広島町阿坂	測量	指名	株式会社工栄 中国支店	広島県広島市南区大州四丁目9番28号	令和6年6月4日	令和7年1月15日	令和6年6月5日 ~ 令和7年3月14日	5,196,400	土地の条件より、ボーリング調査が必要となったため。また、業務追加による工期の延期。
9	町道可部坂線（可部坂1号橋）測量設計業務	北広島町本地	測量	指名	株式会社陸地コンサルタント	広島県東広島市西条大坪町8番27号	令和6年6月3日	令和6年6月26日	令和6年6月4日 ~ 令和6年9月30日	7,956,300	点検橋梁数の変更および点検方法の追加による N=91橋→130橋 DSカメラ点検追加
10	町道橋梁点検業務委託	北広島町内	土木設計 コンサルタント	指名	株式会社陸地コンサルタント	広島県東広島市西条大坪町8番27号	令和6年6月11日	令和6年11月14日	令和6年6月12日 ~ 令和6年12月27日	35,148,300	カルバート湾曲部の視距不良により、中間地点に交通誘導員を増員したため。
11	町道大型カルバート定期点検業務委託	北広島町芸北地域	土木設計 コンサルタント	指名	ウムヴェルト株式会社 広島支社	広島県広島市南区東雲本町一丁目7番2号	令和6年6月10日	令和6年10月8日	令和6年6月11日 ~ 令和6年11月29日	2,589,400	現地精査による各種数量の変更
12	町道側道33号線・44号線法面復旧測量設計業務	北広島町本地・今田	土木設計 コンサルタント	指名	株式会社安芸建設コンサルタント	広島県広島市安芸区船越南四丁目3番25号	令和6年7月1日	令和6年10月10日	令和6年7月2日 ~ 令和6年10月31日	2,220,900	当初予定していた成果検定を減にしたため。
13	令和6年度 地籍調査事業	北広島町寺原（小谷）の一部（航測法）、岩	測量	指名	大和コンサル株式会社 北広島営業所	北広島町壬生167番地1	令和6年8月8日	令和7年3月7日	令和6年8月8日 ~ 令和7年3月31日	27,753,000	調査延長増加による期間および金額の変更
14	DXを利用した路面性状調査及び個別施設計画策定業務委託	北広島町内	土木設計 コンサルタント	指名	ニチレキ株式会社 中国支店	広島県東広島市志和町別府816番地	令和6年9月26日	令和7年1月17日	令和6年9月27日 ~ 令和7年2月28日	6,567,000	し原給排水設備清濁において処理しているし原・浄化槽汚泥について、下水道事業計画の対象とすることし、本業務委託の対象業務として追加するため当該契約を変更する。
15	北広島町公共下水道事業計画作成業務	北広島町	その他	指名	株式会社大広エンジニアリング	広島県広島市西区南観音七丁目13番14号 藤島ビル2	令和6年9月5日	令和6年12月17日	令和6年9月6日 ~ 令和7年3月31日	22,982,300	・設計費の金額が大幅に予定金額を超過したため、計画の見直しを必要とするため。 ・上記に伴い、関係者との協議を行い、設計書、図面を再整理する必要があるため。
16	研修宿泊センターグリーンヒルおおさ改修工事設計業務	北広島町大朝11363番地 研修宿泊センター	建築設計 コンサルタント	指名	A K 建築設計事務所	北広島町春木1519番地1	令和6年10月17日	令和7年2月28日	令和6年10月19日 ~ 令和7年3月26日	3,718,000	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
17	普通河川今田川河道法線変更概略設計業務	北広島町今田	土木設計 コンサルタント	指名	株式会社陸地コンサルタント	広島県東広島市西条大坪町8番27号	令和6年9月30日	令和7年2月27日	令和6年10月1日 ~ 令和7年3月31日	5,045,700	関係機関との協議の結果、諸数量に変更があったため。
18	普通河川今田川河道法線変更概略設計業務	北広島町今田	土木設計 コンサルタント	指名	株式会社陸地コンサルタント	広島県東広島市西条大坪町8番27号	令和6年9月30日	令和7年3月11日	令和6年10月1日 ~ 令和7年3月31日	5,166,700	現場精査による
19	農道橋梁点検業務委託【R6】	北広島町 地内	土木設計 コンサルタント	指名	ウムヴェルト株式会社 広島支社	広島県広島市南区東雲本町一丁目7番2号	令和6年10月17日	令和7年2月18日	令和6年10月18日 ~ 令和7年3月14日	2,423,300	隣接して実施する大朝小学校校舎大規模改修工事との工事車両等の動線重複回避のため、及び解体後の跡地利用を考慮し進入路拡幅の設計業務を追加したため
20	大朝小学校体育館・大朝学校給食共同調理場解体工事設計業務	北広島町大朝4676-1他	建築設計 コンサルタント	指名	A K 建築設計事務所	北広島町春木1519番地1	令和6年10月17日	令和7年3月25日	令和6年10月18日 ~ 令和7年4月30日	5,297,600	現場精査の結果、諸数量に変更が生じたため。
21	千代田IC歩道概略設計業務	北広島町有田	土木設計 コンサルタント	指名	相生エンジニアリング株式会社	広島県広島市西区小河内町二丁目1番6号	令和6年11月15日	令和7年3月12日	令和6年11月16日 ~ 令和7年3月31日	4,376,900	業務量に対して設定期間が短かったため
22	北広島町火葬場慈光苑待合室改修工事設計業務	北広島町壬生	建築設計 コンサルタント	指名	A K 建築設計事務所	北広島町春木1519番地1	令和7年2月6日	令和7年3月19日	令和7年2月6日 ~ 令和7年6月30日	2,145,000	